
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 59 / 2024

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - 
SISTEMA CENTRO DI  CASALGRANDE STRALCIO 1  A CIG A0051494F3 
CUP  I57H23001440004  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n.91  del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
- PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2024-2026";

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  214  del  28.12.2023  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO  DI 
GESTIONE  2024/2026  E  ASSEGNAZIONE  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE  AI 
RESPONSABILI DI SETTORE";
-  n.  9  del  30.01.2024  ad  oggetto:  "Approvazione  Piano  Integrato  di  Attivita'  e 
Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTO il  decreto  del  sindaco  n.  09/2023  del  26.09.2023  concernente  il  conferimento 
dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 
01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

DATO ATTO CHE  il  presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE

- è necessario un riordino globale delle aree centrali del Comune di Casalgrande nell'ottica 
di dare un ruolo di centralità al sistema integrato delle 3 Piazze : Piazza della Costituzione, 
Piazza Ruffilli e Piazza Martiri della Libertà – Aldo Moro;
- Piazza Martiri della Libertà in particolare presenta pavimentazione degradata e criticità 
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tra cui la carenza di alberature che la rendono poco fruibile;
-   è  intenzione  dell'amministrazione  comunale  procedere  alla  riqualificazione  delle  tre 
piazze site in Casalgrande capoluogo;
-  che  l'incarico  di  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato 
assegnato con determina n 39/2023 del 23/01/2023 , tramite piattaforma elettronica Mepa, 
allo Studio di Architettura Zamboni Marzia con sede in Via San Carlo 9 - 42121, Reggio 
Emilia (RE) - C.F. ZMBMRZ68B45H223L e P.I. 02730360357;
-  che  il  progetto  è  stato  acquisito  con  protocollo  5805/2023  e  5807/2023  in  data 
22/03/2023;
- che con delibera di Giunta n. 37 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità  
tecnica ed economica;
- considerato che il continuo degrado della pavimentazione lapidea sulla viabilità 
della  zona  ZTL  è  tale  da  poter  essere  causa  di  pericolo  per  i 
fruitori ,l'amministrazione comunale intende procedere in via prioritaria alla manutenzione 
straordinaria della pavimentazione tratto in questione;

RICHIAMATA
-  la  Deliberazione di  Giunta  del  Comune di  Casalgrande n  120/2023 del  07.08.2023, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge  con  la  quale  si  approvava  il   progetto 
esecutivo per “LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL "SISTEMA - 
CENTRO" DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A”;
-  la  determina  a  contrarre   n.  479/2023  del  19/09/2023  con  la  quale  si  procedeva ad 
approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando 
sulla piattaforma Mepa  invitando n. 5 (cinque) operatori economici da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo;
- la delibera di Giunta n. 162/2023 del 14/10/2023 con la quale si approvava la rettifica del 
quadro  economico  del  progetto  esecutivo  riguardante  il  SISTEMA  CENTRO  di 
Casalgrande stralcio 1A;
-  la  determina  n.  524/2023  del  16/10/2023  con  la  quale  si  procedeva  ad  aggiornare 
l'impegno di spesa del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il “SISTEMA 
CENTRO” DI CASALGRANDE_STRALCIO 1A CUP I57H23001440004;
- la determina n. 512/2023 del 10/10/2023 per l’affidamento dell’incarico professionale per 
il coordinamento della sicurezza in esecuzione allo studio SIL ENGINEERING SRL con 
sede  in  via  Aristotele,  n.  4  –  42122,  Reggio  Emilia  (RE),  C.F.  e  P.IVA 
01864620354;
- la determina n. 535/2023 del 18/10/2023 con la quale si  procedeva ad aggiudicare i 
lavori per la  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL – 
SISTEMA CENTRO  DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A”  all'operatore economico  CME 
CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via 
Malavolti 33, 41122 Modena  per € 246.141,61  corrispondente ad un ribasso del 3,85% 
oltre a € 12.998,28 per oneri della sicurezza e € 119.358,73 per costi della manodopera 
non  soggetti  a  ribasso  oltre  a  IVA  10% per  un  importo  complessivo  totale  € 
416.348,48;
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PERTANTO il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara 
è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO
   
A - LAVORI   COSTO LAVORI COSTI 

MANODOPERA
   
A.1 OG3 DEMOLIZIONI 16.425,67€ 34 950,37 €
A.2 OG3 TRASPORTI E ONERI DI SCARICA 16.157,12 € 12 278,98 €
A.3 OG3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 152.134,15 € 35 825,91 €
A.4 OS24 OPERE A VERDE 14.172,61 € 4 468,42 €
A.4 OG6 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1.732,05 € 1 727,11 €
A.5 OG6 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 9.680,99 € 6 461,43 €
A.6 OG3 OPERE EDILI SOTTOSERVIZI 10.256,48 € 11 546,41 €
A.7 OG3 SEGNALETICA STRADALE 1 266,52 € 396,21 €
A.8 OG3 OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5.452,72 € 4 917,86 €

A.9 OG1
0 OPERE ELETTRICHE 18.863,30 €                     6 

786,01 €
    IMPORTO DEI LAVORI 246.141,61 €                 119 

358,73 €
  IMPORTO COMPLESSIVO 365.500,34 €  

A.9 COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 12 998,28 €
   
    A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 378.498,62 €                 
   

B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI  
B.1 ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE GAS 15 272,91 €  
B.2 Importo dell'incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023 3.220,50 €  
B.3 DIREZIONE LAVORI 14.000,00 €
B.4 Oneri previdenziali 4% su D.L. (B.3) 560,00 €
B.4 IVA AL 10% SU LAVORI 36.550,03 €  
B.5 IVA AL 10% SU COSTI PER LA SICUREZZA 1 299,83 €  
B.6 IVA AL 22% SU D.L. (B.3 e B.4) 3.203,20 €
B.7 Spese di gara 250,00 €  
B.8 RIBASSO DI GARA - IMPREVISTI 10.624,49 €

    B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI 84.977,96 €  

   
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE) 463. 476,58 €  

RICHIAMATA: 
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- la determina n. 628/2023 del 28/11/2023 con la quale si  autorizzava il  subappalto,  a 
seguito  dell'istanza  pervenuta  in  data  27/11/2023  assunta  agli  atti  con 
Protocollo  Generale  n.  23316/2023 alla  ditta  DOMUS PETRA SRL con sede in 
LIMANA (BL) 32020 Via Coi n. 51 P.IVA 01194080253;

- la determina n. 675/2023 del 12/12/2023 con la quale si  autorizzava il  subappalto,  a 
seguito  dell'istanza  pervenuta  in  data  27/11/2023  assunta  agli  atti  con 
Protocollo Generale n. 23318/2023 alla ditta PAESAGGISTICA TOSCANA SRL con 
sede in CHIUSI (SI) Località Monte San Paolo P.IVA 01176940524;

- la determina n. 678/2023 del 12/12/2023 con la quale si  autorizzava il  subappalto,  a 
seguito  dell'istanza  pervenuta  in  data  29/11/2023  assunta  agli  atti  con 
Protocollo Generale n. 23465/2023 alla ditta  R.L. IMPIANTI SRL con sede in Via 
degli artisti 115, 41038 San Felice sul Panaro P.IVA 02885000360;

- il “ Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ” del 23.10.2023 agli atti con prot.  
20981/2023 del 25.10.2023;

PRESO ATTO
- che i lavori sono regolarmente iniziati in data 23.10.2023;
- che il giorno 18/01/2024 prot. 1139/2024, la ditta  CME CONSORZIO IMPRESE EDILI 
SOC COOP ha richiesto una proroga al 31/01/2024 necessaria per le maggiori lavorazioni 
richieste in fase di esecuzione;
-  che  i  fatti  descritti  sulle  maggiori  lavorazioni  sono  un  aspetto  conosciuto 
dall’Amministrazione;
VISTO il contratto n° Rep. 10313/2023 del 22/12/2023;

DATO ATTO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare 
alcune varianti  che hanno comportato la  necessità  di  lavori  supplementari  seppur  non 
sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera quali:

1. Incremento della circonferenza delle alberature per consentire un 
migliore e immediato attecchimento delle piante;

2. Integrazione degli interventi su area verde che è stata compromessa 
dagli scavi resasi necessari per i sottoservizi e conseguente rifacimento 
di tutto l’impianto di irrigazione esistente non più funzionante;

3. Estensione della sistemazione del verde, comprensivo di sostituzione 
piantumazione, prato nuovo, pavimentazione in levocell e integrazione di 
num.2 pali nell’area adiacente allo stralcio richieste dalla committenza a 
completamento della riqualificazione in oggetto;

4. Integrazione di cordoli in metallo in sostituzione di quelli esistenti che 
sono risultati eccessivamente ammalorati per il riutilizzo;

VISTA   la variante redatta dal  D.L. Arch. Marzia Zamboni assunta agli  atti  con n°prot. 
1741/2024 del 27/01/2024 e la successiva modifica assunta agli atti con prot 2586/2024 
del 07/02/2024 composta dai seguenti elaborati:
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- RP VAR Relazione perizia di variante
- Atto di sottomissione nuovi prezzi
- A.e.CME VAR Computo metrico estimativo di variante
- A.e.EPU VAR Elenco prezzi unitari di variante
- A.e.AP VAR Analisi dei nuovi prezzi di variante
- A.e.QMO VAR Quadro di incidenza della manodopera di variante
- A.e.QR VAR Quadro comparativo di raffronto
- A.e.QE VAR Quadro economico comparativo di confronto
Elaborati grafici - architettonici
- A.e.02.01a VAR Pr - Planimetria di variante 1:200
- A.e.03.01 VAR Cmp - Planimetria comparativa di variante 1:200

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico:
COD DESCRIZIONE OPERE IMPORTI

a) LAVORI

A.1 Lavori in appalto comprensivi di costi della manodopera € 365.500,34

A.2 Lavori in variante già ribassati comprensivi di costi della manodopera € 40.093,29

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1.1 € 12.998,28

A TOTALE LAVORI € 418.591,91

b) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Allacciamenti – spostamento rete gas € 15.272,91

B.2 Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche ex art.45 D.Lgs 36/2023 € 3.220,50

B.3 Direzione Lavori € 16.750,00

B.4 Oneri previdenziali 4% su DL € 670,00

B.5 IVA sul totale lavori 10% € 41.859,19

B.6 IVA su spese tecniche (B.3 + B.4)  22% € 3.832,40

B.7 Contributo di gara € 250,00

B.8 Arrotondamenti € 3,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.858,09

IMPORTO TOTALE OPERA (A+Bi) € 500.450,00

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell’art. 120  e dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 
36/2023, vengono concordati i  nuovi prezzi di cui all'allegato PERIZIA SUPPLETIVA DI 
VARIANTE_CME  sulla  base  di  quanto  definito  dallo  stesso  comma,  desumendoli  dal 
prezziario Regionale o ricavandoli  da analisi  prezzi,  come specificato nell’art.  1 su tali  
prezzi sarà applicato il ribasso d’asta del 3,85%;

CONSIDERATO quindi che
- l’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta 
ad Euro 418.591,91 al netto del ribasso d’asta anzidetto, compresi 12.998,28 quali oneri  
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della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 10% in quanto opere 
di Urbanizzazione, per un totale complessivo di euro 460.451,10;
- la redazione di perizia di variante comporta un maggior costo relativo alle spese tecniche 
per € 2.750,00 oltre a oneri previdenziali e Iva di legge;

RICHIAMATO l'atto  di  sottomissione  sottoscritto  dall'impresa  CME  CONSORZIO 
IMPRESE EDILI SOC COOP n° prot 2586/2024 del 07/02/2024;

DATO ATTO CHE la spesa totale dell’intervento pari a € 500.450,00 derivante dal quadro 
economico sopra riportato, comporta un aumento del quadro economico di progetto pari a 
€ 36.973,42;

RITENUTO opportuno  procedere  all'approvazione  della  variante  in  oggetto  secondo  il  
quadro  economico sopra  richiamato  e  di  assumere  un  nuovo  impegno  di  spesa di  € 
36.973,42 sul capitolo 77102400/4;

VISTI:
-  il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
-  l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 
del 21.12.2017.
- l’art.  3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  l’art.  28  comma  3,  D.  Lgs.  n.  36/2023,  in  materia  di  
Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:
- il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l'Arch. Salvatore D'amico in 
qualità di Responsabile del Settore LL.PP.;
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del Progetto;

VISTO l'art  226 comma 5 del  D.lgs  36/2023 “ogni  richiamo in  disposizioni  legislative, 
regolamenti o amministrative vigenti al decreto legislativo 50 aprile 2016 n. 50, o al codice 
dei  contratti  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice,  si  intende  riferito  alle  
corrispondenti  disposizioni  del  codice  o,  in  mancanza ai  principi  desumibili  dal  codice 
stesso”;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 
174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.
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D E T E R M I N A

Per le motivazioni  di  cui  in premessa, integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:
1) DI APPROVARE la Perizia di Variante redatta dal D.L. Arch. Marzia Zamboni assunta 
agli atti con n°prot. 1741/2024 del 27/01/2024 e la successiva modifica assunta agli atti 
con prot 2586/2024 del 07/02/2024 comportante  una spesa totale dell’intervento pari a € 
500.450,00 secondo il quadro economico sopra riportato.
2)  DI  APPROVARE  l'atto  di  sottomissione  sottoscritto  dall'impresa  CME 
CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP n° prot  2586/2024 del 07/02/2024 .
3) DI DARE ATTO che la maggior spesa per i lavori in oggetto trova copertura in parte 
nella rimodulazione del quadro economico e per restanti  €  36.973,42 comporta maggior 
onere a carico dell'Amministrazione da coprire con fondi propri.
4) DI ASSUMERE impegno di spesa di importo pari a € 36.973,42 sul capitolo 77102400/4 
come da prospetto in calce.
5) DI DARE ATTO CHE, la spesa relativa alle competenze tecniche per la redazione della 
perizia, è uguale a € 2.750,00 oltre oneri previdenziali al 4% e Iva di legge, per un totale di 
€ 3.489,20 e che la stessa trova copertura mediante l’impiego delle somme a disposizione 
del Quadro Economico dell’opera pubblica in oggetto, già impegnate con atto di determina 
n° 479/2023 del 19/09/2023 .
6) DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 183, comma 8,  D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
7) DI DARE ATTO  non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile Unico di Progetto.
8)  DI DARE ATTO  , ai sensi dell’art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 
D.L.  n.   174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.
9) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 28, 
comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, 
art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella  
sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo
Impegno 77102400/4 2024 358 VARIANTE VIA 

ALDO MORO 
TRATTO ZTL

CME 
CONSORZIO 
IMPRENDITOR
I EDILI SCRL

€36.973,42
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Lì, 09/02/2024 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 59 del 09/02/2024

Settore  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 107/2024

Oggetto:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI 
CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004 - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 09/02/2024 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


