



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 345 / 2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023. CUP: I57H21009730004 CIG.: 9124976867 - REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 E SMI E 5 CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO : 994983713E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i.";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

VISTO il decreto del Sindaco n.14/2022 del 29.09.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Arch. D'Amico Salvatore, Responsabile del Settore Attività Produttive nonché il decreto n. 19/2022 del 04.10.2022 concernente il conferimento dell'incarico ad interim allo stesso Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 04/10/2022 fino a nuova disposizione.

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta comunale n.14 del 10/02/2022 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche in cui è stato inserito l'accordo quadro di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023;
- con Determina n.760/2021 del 27/12/2021 del Responsabile del Settore LLPP è stato approvato il progetto esecutivo "ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023" a firma dei tecnici Ing. Claudia Di Sano e Geom. Simone Bondi per un importo complessivo di € 100.000,00.
- il Comune di Casalgrande ha trasmesso in data 15/02/2022, prot. n. 2811/2022, alla Provincia di Reggio Emilia la Determinazione n.760/2021 di approvazione del progetto esecutivo inerente l'Accordo Quadro per interventi di "Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023", con la quale ha richiesto alla stessa di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa all'affidamento dei suddetti lavori, stabilendo di dare corso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO CHE:

- la Provincia di Reggio Emilia, con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 22/04/2022, a seguito della conclusione della procedura di gara in oggetto, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva non efficace nei confronti dell'RTI composto dalla mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e della mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02554110359, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 99 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al **3,22%**, il quale verrà applicato all'Elenco prezzi unitari a base di gara per la determinazione del corrispettivo di ogni singolo intervento che verrà affidato al predetto RTI nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo, entro il valore massimo di netti € 816.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad € 995.520,00 (IVA 22% inclusa);
- in data 26/07/2022 è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro con il raggruppamento temporaneo (RTI) composto da Cofar srl (mandataria), sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. e P.IVA 02040750354, e da Società Emiliana Infrastrutture Srl (mandante), sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02554110359, ai sensi dell'art.54, c.3, del D.Lgs.50/2016, inerente gli interventi di manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023 del Comune di Casalgrande, con Rep. n.10251.

RICHIAMATO l'attuale assetto normativo in materia di compensazione e revisione prezzi:

- ART 29 COMMA 1 LETT A) del D.L. 27 gennaio 2022 n° 4 (c.d. decreto Sostegni ter) convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022 che prevede l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi su tutti i contratti di lavori servizi e forniture e la compensazione materiali da costruzione per aumenti prezzi superiori al 5% a partire dal



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2023 e solo per l'80% delle eccedenze;

- ART. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n° 50 (c.d. decreto Aiuti) che relativamente agli accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla data del 18/05/2022 (entrata in vigore del Decreto Aiuti) come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 art. 1 commi dal 369 al 379, prevede l'applicazione delle previsioni del art 29 DL n°4/2022

VISTO il Capitolato Speciale d'appalto dell'Accordo Quadro in essere ed in particolare punto 4.7 Disciplina economica – Invariabilità dei Prezzi di richiamo al su citato art. 29 del DL n° 4/2022

DATO ATTO CHE: occorre procedere alla revisione dell'elenco prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 art. 1 commi dal 369 al 379.

VISTO:

- il Progetto applicativo n. 5 per l'intervento di "Rifacimento pavimentazione presso Via Statale a Sant'Antonino di Casalgrande per l'importo complessivo di € 233.263,08 redatto dal tecnico comunale Palladini ing. Laura in conformità alla vigente normativa;

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo ;
- schema contratto applicativo 5
- il quadro economico di seguito esplicitato
- Elaborato Grafico tav 1 e 2 e 3;

QUADRO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
a) LAVORI PREVISTI		
1-Lavori di rifacimento della pavimentazione, asfaltatura e sabbatura	€ 362.404,70	
Sconto DI GARA -3,22%	€ 11.669,43	
Oneri della sicurezza	€ 7.033,06	
IMPORTO TOTALE LAVORI (EURO)		€ 357.768,33



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

b) SOMMA A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	€ 78.709,03	
Imprevisti	€ 23.522,64	
TOTALE APPALTO		€ 460.000,00

CONSIDERATO CHE sono parte integrante del presente progetto applicativo tutti i documenti a base di gara dell'accordo quadro ed in particolare i seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e tecnica);
- Prezziario RER 2023 approvato dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023;
- Elenco prezzi aggiornato al prezziario RER 2023 approvato dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023;
- Piano Sicurezza e coordinamento;

CONSIDERATO CHE le lavorazioni sono state affidate ad unico operatore e la lavorazione non supera i 200 uomini giorno quindi non è stato necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

VISTI:

- D.Lgs 36/2023 comma 2 art 226 "abrogazioni e disposizioni finali"
- D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche sulle procedure di affidamento;
- l'art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Le Linee Guida n. 4 di ANAC attuative dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

- di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n° 5 discendete dall'Accordo Quadro sopracitato redatto dal tecnico comunale Palladini ing. Laura in conformità alla vigente normativa;

VISTI:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

DATO ATTO CHE:

- occorre procedere alla revisione dell'elenco prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 art. 1 commi dal 369 al 379.
- occorre procedere all'affidamento di specifico appalto con relativa sottoscrizione del quinto contratto applicativo con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023 aggiudicatario dell'Accordo Quadro il contratto applicativo n° 5 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strade comunali per l'importo netto contrattuale di € 357.768,33 oltre Iva al 22% determinato applicando il ribasso offerto del 3,22 % sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il raggruppamento temporaneo RTI composto dalla mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e della mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F./P.I. 02554110359 è stata aggiudicataria dell'accordo quadro di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023;
- l'aggiudicatario, ha preso visione della citata documentazione progettuale, ha sottoscritto per accettazione gli elaborati medesimi senza riserve o annotazioni di sorta;
- il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Arc. Salvatore D'Amico, che subentra all' Ing. Claudia Di Sano, in qualità di nuovo Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è Palladini ing. Laura;
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- il Codice CIG derivato, appositamente acquisito per la presente procedura, è il seguente:
CIG DERIVATO 994983713E

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) **Di affidare, con efficacia,** al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F./P.I. 02554110359 aggiudicatario dell'Accordo Quadro il contratto applicativo n° 5 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strade comunali per l'importo netto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

contrattuale di € 357.768,33 oltre Iva al 22% determinato applicando il ribasso offerto del 3,22 % sull'elenco prezzi posto a base di gara.

2) **Di aggiornare** dell'elenco prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 art. 1 commi dal 369 al 379 e quindi il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n° 5 discendete dall'Accordo Quadro sopraccitato, redatto sopraccitato redatto dal tecnico comunale ing. Palladini Laura in conformità alla vigente normativa.

3) **Di procedere** all'approvazione del quadro economico seguente e dell'importo lavori in appalto pari a € 357.768,33 comprensivi di € 7.033,06 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge per un totale complessivo di € 436.477,36

QUADRO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
a) LAVORI PREVISTI		
1-Lavori di rifacimento della pavimentazione, asfaltatura e sabbatura	€ 362.404,70	
Sconto DI GARA -3,22%	€ 11.669,43	
Oneri della sicurezza	€ 7.033,06	
IMPORTO TOTALE LAVORI (EURO)		€ 357.768,33
b) SOMMA A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	€ 78.709,03	
Imprevisti	€ 23.522,64	
TOTALE QE		€ 460.000,00

4) **Di Prendere** atto che l'importo delle opere di cui al quadro economico approvato, trovano copertura nel capitolo n. 77102400/1 bilancio 2023.

5) **Di Procedere**, a prendere l'impegno all'interno del capitolo n. 77102400/1.

6) **Di precisare** che il Codice CIG derivato, appositamente acquisito per la presente procedura, è il seguente: CIG DERIVATO **994983713E**

7) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

8) **Di provvedere** al perfezionamento del relativo contratto applicativo n° 5 discendente dall'Accordo Quadro secondo i disposti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 mediante sottoscrizione del contratto mezzo apposita scrittura privata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

9) **Di individuare** quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'arch. Salvatore D'Amico che subentra all' Ing. Claudia Di Sano, in qualità di nuovo Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

10) **Di individuare** come nuovo direttore dei lavori del 5° contratto applicativo l'ing. Palladini Laura ;

11) **Di dare atto** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

12) **Di dare mandato** all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.

13) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

14) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 226, D. Lgs. n. 36/2023, per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D.Lgs 50/2016 si intendono riferite alle corrispondenti disposizioni del Nuovo Codice D.Lgs 36/2023..

15) **Di ottemperare** all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	77102400/1	2023	24	5° applicativo-lavori		€436.477,36
Impegno	77102400/1	2023	1335	5° contratto applicativo	COFAR S.R.L.	€460.000,00



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 12/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 345 del 12/07/2023

Settore **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 616/2023

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023. CUP: I57H21009730004 CIG.: 9124976867 - REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 E SMI E 5 CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO : 994983713E

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: **FAVOREVOLE**.

Casalgrande li, 12/07/2023

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)