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Dicembre 2018 

Comune di Casalgrande

Provincia di Reggio Emilia

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI EDILIZI 



ELENCO SCADENZE DEGLI IMPEGNI PREVISTI NELL'ATTO DI ACCORDO

Corradini-Colma Presentazione progetto Inizio lavori Fine Lavori Permuta aree di parcheggio

Realizzazione opere mitigazione
entro 90 giorni 
dalla stipula dell'Accordo

entro 90 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 120 giorni
dall'inizio dei lavori

Realizzazione parcheggio pubblico
entro 60 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 60 giorni
dall'Approvazione Progetto

entro 120 giorni
dall'inizio dei lavori

entro 60 giorni
dal rilascio del certificato di collaudo

Realizzazione integrazione verde 
fuori dalla fascia di mitigazione

entro 90 giorni 
dalla stipula dell'Accordo

entro 90 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 120 giorni
dall'inizio dei lavori


