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ELENCO SCADENZE DEGLI IMPEGNI PREVISTI NELL'ATTO DI ACCORDO

Corradini-Colma

Presentazione progetto

Inizio lavori

Fine Lavori

Permuta aree di parcheggio

Realizzazione opere mitigazione

entro 90 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 90 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 120 giorni
dall'inizio dei lavori

Realizzazione parcheggio pubblico

entro 60 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 60 giorni
dall'Approvazione Progetto

entro 120 giorni
dall'inizio dei lavori

entro 60 giorni
dal rilascio del certificato di collaudo

Realizzazione integrazione verde
fuori dalla fascia di mitigazione

entro 90 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 90 giorni
dalla stipula dell'Accordo

entro 120 giorni
dall'inizio dei lavori




